






Hôtel de Glace



2026

PHASES DE RÉALISATION
DE L'HÔTEL DE GLACE
HÔTEL DE GLACE OPENING PHASES

- Phase préouverture: 25 décembre
Phase soft opening: December 25th
- Phase 1: complétée le 4 janvier
Phase 1: completed on January 4th
- Phase 2: complétée le 8 janvier
Phase 2: completed on January 8th
- Phase 3: complétée le 12 janvier
Phase 3: completed on January 12th
- Phase 4: complétée le 15 janvier
Phase 4: completed on January 15th
- Phase 5: complétée le 16 janvier
Phase 5: completed on January 16th
- Phase 6: complétée le 18 janvier
Phase 6: completed on January 18th

LÉGENDE / LEGEND

- | | |
|--|---|
| A Entrée principale et enregistrement des clients en nuitée /
Main entrance and Check-in for the overnight guests | H Shaputuan |
| B Cabane à sucre / Sugar Shack | I Terrasse |
| C Chapelle / Chapel | J Atelier de glace / Ice Workshop |
| D Grand Hall | K Grand Salon |
| E Bar de Glace / Ice Bar | L Restaurant |
| F Spas & Saunas | M Suite thématique / Thematic Suite |
| G Grande Glissade / Grand Slide | |

