Hôtel de Glace







HÔTEL VALCARTIER A

2026 PHASES DE RÉALISATION DE L'HÔTEL DE GLACE
HÔTEL DE GLACE OPENING PHASES

- **Phase 1: complétée le 4 janvier**
  Phase 1: completed on January 4th
- **Phase 2: complétée le 8 janvier**
  Phase 2: completed on January 8th
- **Phase 3: complétée le 12 janvier**
  Phase 3: completed on January 12th
- **Phase 4: complétée le 15 janvier**
  Phase 4: completed on January 15th
- **Phase 5: complétée le 16 janvier**
  Phase 5: completed on January 16th
- **Phase 6: complétée le 18 janvier**
  Phase 6: completed on January 18th

LÉGENDE / *LEGEND*

- (A) Entrée principale et enregistrement des clients en nuitée / *Main entrance and Check-in for the overnight guests*
- (B) Cabane à sucre / *Sugar Shack*
- (C) Chapelle / *Chapel*
- (D) Grand Hall
- (E) Bar de Glace / *Ice Bar*
- (F) Spas & Saunas
- (G) Grande Glissade / *Grand Slide*
- (H) Shaputuan
- (I) Terrasse
- (J) Atelier de glace / *Ice Workshop*
- (K) Grand Salon
- (L) Restaurant
- [S-00] Suite thématique / *Thematic Suite*