








2020 PHASES DE RÉALISATION DE L'HÔTEL DE GLACE

HÔTEL DE GLACE OPENING PHASES

	Phase 1: complétée le 2 janvier <i>Phase 1: completed on January 2nd</i>		Phase 4: complétée le 16 janvier <i>Phase 4: completed on January 16th</i>
	Phase 2: complétée le 2 janvier <i>Phase 2: completed on January 2nd</i>		Phase 5: complétée le 23 janvier <i>Phase 5: completed on January 23rd</i>
	Phase 3: complétée le 9 janvier <i>Phase 3: completed on January 9th</i>		

LÉGENDE / LEGEND

- | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|
|  | Entrée principale et enregistrement des clients en nuitée /
<i>Main entrance and Check-in for the overnight guests</i> |  | Grand Hall |  | Zone Fun Québec cité,
<i>l'accent d'Amérique Fun Zone</i> |
|  | Cabane à sucre / Sugar Shack |  | Bar de Glace / Ice Bar |  | Atelier de glace / Ice Workshop |
|  | Chapelle / Chapel |  | Arctic Spas & Sauna |  | Suite |